Diseño eléctrico en baja tensión de Hotel con seguimiento en Microsoft Project. by Hernández G., Gripdia Massieth & Sánchez S., Kener Rafael
  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE ELECTROTECNIA Y COMPUTACION 
 
 
 
 
 
TESIS MONOGRAFICA PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO ELECTRICO 
 
TITULO 
"DISEÑO ELECTRICO EN BAJA TENSION DE HOTEL CON SEGUIMIENTO EN MICROSOFT 
PROJECT" 
 
 
AUTORES: 
                 Br. Gripdia Massieth Hernández G. 
                 Br. Kener Rafael Sanchez S. 
 
 
 
TUTOR:  
                 Msc.Ing. Augusto Cesar Palacios Rodríguez  
 
 
 
 
Managua, Nicaragua  2017 
 
 
 
 
 
 
  
CONTENIDO 
DEDICATORIA .................................................................................................... 1 
RESUMEN. .......................................................................................................... 2 
INTRODUCCION. ................................................................................................ 3 
OBJETIVOS. ........................................................................................................ 4 
ANTECEDENTES ................................................................................................ 5 
JUSTIFICACION .................................................................................................. 6 
MARCO TEORICO. ............................................................................................. 7 
    CAPITULO   1  DESCRIPCION. ......................................................................... 8 
1.1 Referencias. ............................................................................................... 9 
1.2 Normativas de aplicación. .......................................................................... 9 
1.3 Descripcion del edificio. ............................................................................ 10 
1.4 Descripcion de la instalacion .................................................................... 11 
1.5 Disposiciones generales .......................................................................... 11 
 CAPITULO    2  ASPECTOS GENERALES ................................................... 12 
2.1 Suministro eléctrico. ................................................................................. 13 
2.2 Malla puesta a tierra. ................................................................................ 13 
2.3 Grupo electrógeno .................................................................................... 13 
2.4 Motor ........................................................................................................ 14 
2.5 Alternador. ................................................................................................ 14 
2.6 Cuadro eléctrico de control....................................................................... 15 
2.7 Bancada de apoyo. .................................................................................. 15 
2.8 Sistema de combustible. .......................................................................... 15 
2.9 Sistema de gases de escape. .................................................................. 15 
2.10 Operación automatica. ............................................................................. 16 
2.11 Cableado y canalización. ......................................................................... 16 
2.12 Centros de carga. ..................................................................................... 16 
2.13 Accesorios eléctricos. ............................................................................... 16 
 
 
 
 
 
  
        CAPITULO    3  MEMORIA DE CALCULO .................................................... 17 
3.1 Ecuaciones a utilizar. .......................................................................... 18-19 
3.2 Especificaciones y calculo de alumbrado. ........................................... 20-25 
3.3 Tipos de luminaria a utilizar en el edificio. ........................................... 26-30 
3.4 Tomas Corrientes. ............................................................................... 31-33 
3.5 Extractores. ......................................................................................... 34-35 
3.6 Climatización. ........................................................................................... 36 
3.7 Estimación de las cargas.......................................................................... 37 
3.8 Desequilibrio de las fases......................................................................... 37 
3.9 Selección del transformador. .................................................................... 38 
3.10 Fusible para el banco del transformador. ................................................. 39 
3.11 Apartarrayo. .............................................................................................. 39 
3.12 Calibre y capacidad de los conductores. .................................................. 39 
3.13 Caída de tensión. ..................................................................................... 40 
3.14 Elección de la Planta de Emergenia. ........................................................ 41 
    CAPITULO    4  APLICACIÓN DE HERRAMIENTA GESTION DE PROYECTOS      
MS-PROJECT ....................................................................................................... 42 
4.1 Evaluación del proyecto eléctrico. ............................................................ 43 
4.2 Desarrollo de las fases del proyecto. ....................................................... 43 
4.3 Canlendario de actividades Gantt. ........................................................... 44 
4.4 Tipos de viculaciones entre actividades de trabajo. .................... …… 45-46 
4.5 Información general de la tarea. ............................................................... 47 
4.6 Recursos humanos asignados a las tareas. ............................................. 48 
4.7 Opción avanzado. .................................................................................... 48 
4.8 Notas. ....................................................................................................... 49 
4.9 Campos personalizado. ............................................................................ 50 
4.10 Asignación de recursos. ........................................................................... 51 
4.11   Información general del recurso. .............................................................. 52 
4.12 Costo asociado al recurso. ....................................................................... 53 
4.13 Presupuesto del proyeto. ......................................................................... 54 
4.14 ¿Cómo calcula Project los costos?.. ........................................................ 54  
 
 
 
  
4.15 Creación de una línea base...................................................................... 55 
4.16 Informes de uso común para la gestión ................................................... 56 
4.17 Estadística del proyecto. .......................................................................... 57 
 CAPITULO    5  CONCLUSIONES ............................................................ 58-59 
 CAPITULO    6  BIBLIOGRAFIA ............................................................... 60-61 
         CAPITULO    7  ANEXOS .............................................................................. 62 
     7.1    Figura  1. Modelo de iluminación PHILIPS DN135D2151xLED20S/830…63 
    7.2   Figura 2. Modelo de iluminación PHILIPS DN135BD1651Xled10S/840 …64 
    7.3   Figura 3. Modelo de iluminación PHILIPS BCS460W16L124XLED24/830….65   
    7.4   Figura 4. Modelo de iluminación PHILIPS PT570P1xLED25S/930WB…...66     
    7.5   Figura 5. Modelo de iluminación PHILIPS TBS7612xTLS-73WHFP-ML….67  
    7.6   Figura 6. Modelo de iluminación PHILIPS BDC6011xECO38/740S………68         
    7.7   Figura 7. Iluminación planta baja del hotel…………………………………...69     
    7.8   Figura 8. Iluminación planta alta del hotel……………………………………70                                                 
    7.9  Figura  9. Tomas corrientes planta baja del hotel……………………………71                                       
    7.10 Figura 10. Tomas corrientes planta alta del hotel…………………………...72                                    
    7.11 Figura 11. Climatización planta baja del hotel……………………………….73                                            
    7.12 Figura 12. Climatización planta alta del hotel………………………………..74                                             
    7.13 Figura 13. Unifilar........................................................................................75                                                                                       
    7.14 Figura 14. Normas eléctricas…………………………………………………..76                                                                     
     7.15 Figura 15. Panel 1……………………………………………………………...77                                                                                      
     7.16 Figura 16. Panel 2  …………………………………………………………….78    
     7.17 Figura 17. Panel 3 ……………………………………………………………..79 
     7.18 Figura 18. Panel 4………………………………………………………………80  
     7.19 Figura 19. Panel 5………………………………………………………………81 
     7.20 Figura 20. Panel 6………………………………………………………………82
  
    
 
  
     
     7.21 Figura 21. Panel 7……………………………………………………………..83         
     7.22 Figura 22. Panel 8……………………………………………………………..84 
     7.23 Figura 23. Panel 9……………………………………………………………..85 
     7.24 Figura 24. Panel 10……………………………………………………………86 
     7.25 Figura 25. Panel PAC…………………………………………………………87 
     7.26 Figura 26. Panel P.P…………………………………………………………..88
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 
 
DEDICATORIA 
Dedicamos este trabajo monográfico primeramente a Dios sobre todas las cosas, por 
habernos permitido llegar hasta este momento de nuestras vidas, por habernos dado 
fortaleza, salud, paciencia y sabiduría para finalizar nuestros estudios universitarios. 
A nuestros padres, por ser los pilares de nuestra formación y educación, guiándonos 
desde nuestros primeros pasos con amor, compresión y consejos. Hoy y siempre 
agradecerles por el apoyo incondicional que nos han brindado en todos los 
momentos de nuestras vidas. 
A nuestros maestros que influyeron de manera positiva en nuestra educación, por 
brindarnos su amistad, por toda la paciencia y dedicación en las enseñanzas, por su 
vocación de compartir sus conocimientos para nuestra transformación y podamos 
llegar a ser Ingenieros. En especial nuestro Tutor, le damos las gracias por ser 
participe es nuestro trabajo monográfico.  
Son muchas las personas especiales a quienes nos gustaría agradecer por su amor, 
amistad, apoyo, ánimo y compañía en las diferentes etapas de nuestras vidas. 
Algunas están aun con nosotros y otras en nuestros corazones como buenos 
recuerdos. Sin importar donde nos encontremos, queremos agradecerles por formar 
parte de nuestras vidas y por todo lo que nos han brindado, ya que de alguna 
manera nos sirvieron de apoyo durante el transcurso de nuestra formación, 
impulsándonos a terminar nuestra carrera universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2 
 
RESUMEN 
Este proyecto recopila las bases conceptuales y de cálculo para el diseño eléctrico 
en baja tensión e ilustra con un caso ejemplo los pasos a seguir de una obra 
eléctrica, utilizando Microsoft Project, contemplando las pautas establecidas en 
literatura especializada para obtener una guía práctica, con el fin de orientar al 
estudiante proyectista a implementar el uso del software en la elaboraciones de 
proyectos.   
El crecimiento y desarrollo del país requiere cada vez más de profesionales 
electricistas que tengan la capacidad no solo técnica, sino también el dominio y uso 
de herramientas de gestión modernas que permitan una mayor eficiencia y 
productividad en el ámbito laboral. 
Por lo tanto, esta monografía en su mayor parte concibe materias de tipo técnico, 
como el conocimiento y operación de los dispositivos que son componentes de una 
instalación eléctrica, así como también los cálculos elementales para establecer el 
diseño de un proyecto eléctrico, flexible, seguro y ajustado a la Normativa Eléctrica 
vigente del país, utilizando la normativa NEC para cumplir las exigencias de 
seguridad. También se deja introducido el tema del dibujo técnico del proyecto a 
través del uso básico del AutoCAD. 
Además, la importancia de este trabajo se basó en el desarrollo del presupuesto y 
seguimiento del avance de la obra eléctrica, se consideró importante dar una visión 
introductoria acerca de la herramienta Microsoft Project ampliamente difundida en 
todos los ambientes laborales, ya que permite el control de costo del presupuesto y 
plazos comprometidos con el mandante. 
Por consiguiente, el fin general de este trabajo de estudio es fundamentalmente, 
diseñar el proyecto eléctrico en baja tensión confiable y seguro de acuerdo a la 
reglamentación y normativa NEC vigente. Elaborar el presupuesto y evaluar el 
proyecto eléctrico, como también programar los recursos de la obra eléctrica, la 
supervisión técnica y la recepción de acuerdo a las exigencias de certificación de 
competencias laborales que permiten garantizar los aspectos de seguridad y calidad 
del trabajo realizado.  
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INTRODUCCION 
 
Este proyecto se ha realizado para la elaboración de un estudio técnico y 
presupuestario de una instalación eléctrica de un edificio el cual será destinado a uso 
hotelero. 
 
En donde  se tendrá que aplicar todas reglas y normas establecidas; el cual 
trabajaremos con: NFPA 70  (National Fire ProtectionAssociation), IEC (Electrical 
Installations for Buildings) y de las IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica) y el uso del CIEN (código de Instalaciones Eléctrica en Nicaragua).El 
edificio estará  ubicado en la ciudad de Managua y consta de dos  plantas y una 
piscina. 
 
La documentación que se elaborara en este Proyecto tiene como estructura los 
siguientes puntos principales: 
 Memoria de cálculo. 
 Cálculos justificativos. 
 Pliego de condiciones.   
 Presupuesto. 
Para cuando se ejecuten las obras del hotel, en el contenido de este proyecto;  habrá 
una guía de descripciones y pautas a seguir, las cuales serán de riguroso 
cumplimiento. En el plano se realizará la instalación con los materiales y equipos que 
ofrezcan una mayor eficiencia y calidad en el edificio, comparando para ello las 
distintas posibilidades y teniendo en cuenta una viabilidad económica para la 
instalación y su posterior mantenimiento. 
 
Para la realización de este Proyecto además de reglamentos normativos, se han 
utilizado programas informáticos para facilitar el desarrollo y complejidad del mismo: 
 
  Con el programa AutoCAD®, se realizó el plano para  las mediciones del 
cálculo de la iluminación y del cableado a emplear, realización de esquemas 
unifilares, emplazamiento de cada elemento en el plano etc. 
 
  Luego Con los  programas EXCEL® y  DIALUX®, se han realizados todos los 
cálculos necesarios en iluminación  y caída de tensión para la realización de 
un proyecto al completo. En el capítulo correspondiente se adjuntan las tablas 
realizadas con dicho programas. 
 
 Y finalmente la herramienta de trabajo del proyecto que es el programa 
Microsoft Project® con el fin de facilitar en forma eficaz el control de las 
variables del proyecto.  
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 Realizar una guía de diseño eléctrico en baja tensión para un hotel de dos 
plantas, utilizando la herramienta Microsoft Project para un mejor control del  
proyecto. 
 
 
Objetivos específicos: 
 Provisionar cargas para suministro en BT. 
 Describir la instalación eléctrica en BT. 
 Calcular y seleccionar la iluminación. 
 Seleccionar y balancear centros de cargas. 
 Seleccionar planta de emergencia . 
 Presentar diagrama unifilar y esquemas eléctricos de toda la instalación. 
 Presupuestar el coste de todos los materiales. 
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ANTECEDENTES 
El crecimiento del país requiere cada vez más del diseño de instalaciones 
eléctricas de mayor complejidad, métodos de control de costos y herramientas de 
programación de la obra eléctrica que garanticen un proyecto eléctrico eficiente y 
seguro de acuerdo a las normas establecidas. 
Dentro del desarrollo en Nicaragua se encuentra el sector hotelero; siendo este un 
auge que no deja de crecer, donde cadenas internacionales como Intercontinental 
Hotel Group (IHG), dueños de la franquicia de hoteles Holiday Inn Express, y de 
Latam Corporation con el nuevo hotel Hyatt Place han venido invirtiendo en la 
economía del país. 
El éxito en la industria hotelera se ha elevado en los últimos 14 años, creciendo 
con mayor fuerza en 1998; según los estudios estadístico brindados por la cámara 
nacional de turismo. A medida que va progresando el mercado hotelero, el campo 
de la ingeniería va teniendo demanda, ya que con la ayuda de los arquitectos e 
ingenieros se llevan a cabo el diseño y construcción de estas obras.  
La edificación de un hotel consta de varias partes, sin embargo el área a la cual se 
va referir en este escrito, será el diseño eléctrico de baja tensión que han venido 
realizando las empresas constructoras en el país. Los empresarios y dueños de 
las franquicias hoteleras requieren de un tiempo determinado para la realización 
del proyecto; por ende la firma constructora que lleva a cabo el trabajo del 
proyecto debe estimar el tiempo a terminar. Para ello, se emplean métodos y 
herramientas necesarias para facilitar el diseño e instalación de la obra. 
De acuerdo a lo antes mencionado, la empresa constructora realiza una secuencia 
de eventos con un principio y un fin, dirigido a alcanzar un objetivo claro ejecutado 
por personas dentro de parámetros establecidos como tiempo, presupuesto, 
recursos humanos, materiales y calidad final. 
Por esta razón nos ha surgido la idea de trabajar el diseño eléctrico en baja 
tensión del hotel utilizando la herramienta de Microsoft Project, considerando que 
un proyecto es algo diferente a lo que se realiza todos los días porque su objetivo 
es un evento especifico y no rutinario, el cual necesita de planificación y a su vez 
la cantidad de planificación que se requiera dependerá de la complejidad del 
proyecto. 
En otras palabras, para la gestión y seguimiento de un proyecto es imprescindible 
el uso de algún software, en este caso sería el de Microsoft Project con el fin de 
facilitar en forma eficaz el control de las variables del proyecto.  
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JUSTIFICACIÓN 
Los diseños eléctricos tienen como propósito determinar, calcular y optimizar el 
uso de recursos, materiales, tiempo y mano de obra necesaria para el desarrollo 
de un proyecto, esto  con el fin de minimizar los costos de un proyecto de 
instalaciones eléctricas. 
El presente documento pretende servir como una guía a seguir para el desarrollo, 
seguimiento, control y supervisión de un proyecto de instalaciones eléctricas. 
Haciendo uso de la herramienta de trabajo Microsoft Project, tendremos un mayor 
control y manejo de materiales, tiempo, personal y calidad en el desarrollo de un 
proyecto. Esté método a utilizar nos guiara y nos hará llevar un control del avance 
y ejecución de la obra, atreves de un cronograma de ejecución a seguir en tiempo 
y forma, cumpliendo con las normas de seguridad y calidad requeridas en  la 
NFPA 70,  IEEE y el CIEN. 
Aplicando nuestros conocimientos en diseños eléctricos y combinándolos con la 
herramienta Microsoft Project, lograremos realizar un trabajo con mayor calidad, 
rapidez  y mayor manejo del proyecto, evitando de esta manera atrasos en el 
diseño realizándolos de la manera convencional. Se pretende que está guía sea 
de utilidad para diversos tipo de diseños eléctricos. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 
Con un proyecto del sector hotelero son múltiples los conceptos que debemos 
tener en cuenta para el diseño de una instalación eléctrica eficiente, pues los 
hoteles son edificios en los que se pueden encontrar múltiples zonas con 
diferentes exigencias.  
 
Para diseñar una instalación se debe evaluar la demanda máxima de potencia que 
se puede solicitar al sistema. Un diseño que simplemente se base en la suma 
aritmética de todas las cargas existentes en la instalación sería extremadamente 
caro y poco práctico desde el punto de vista de la ingeniería. 
 
Actualmente, más allá del cumplimiento de los reglamentos industriales, es muy 
importante hoy en día el conocimiento detallado de cómo se van a comportar las 
cargas y los consumos de la instalación de cara a conseguir disminuir el consumo 
energético del centro industrial; siendo así la conexión a la red de dicho diseño en 
baja tensión, es decir la instalación se conectará a la red local de suministro 
eléctrico y se medirá (necesariamente) según las tarifas. 
 
El diseño de las instalaciones eléctricas en edificios, requiere exhaustivamente el 
uso de las normas el cual se debe cumplir para garantizar la seguridad y las 
características de funcionamiento previstas en toda instalación. Por lo tanto, la 
norma no se puede considerar como un manual de trabajo, sino únicamente como 
un documento de referencia. (NEC) 
 
La funcionalidad de una instalación eléctrica constituye una premisa tanto en su 
diseño como en sus aspectos constructivos; así también, en la parte de la 
seguridad y protección de la misma; Por eso estudiar una instalación eléctrica, 
conocimiento de la reglamentación y la normativa vigente es un paso previo 
imprescindible. (Manual teórico-práctico de instalaciones en baja tensión 
Schneider Electric, 2007) 
 
La herramienta de ayuda a utilizar para la elaboración del diseño es Microsoft 
Project o en otras palabras:  un software de administración de proyectos diseñado, 
desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de 
proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar 
seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 
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Capítulo 1.- DESCRIPCIÓN 
 
 
  
  
9 
 
 
En este Capítulo se pretende introducir las características del edificio y la 
normativa de aplicación. Asimismo se describen las instalaciones eléctricas. Para 
exponer estos puntos el Capítulo se ha estructurado de la siguiente forma. 
 
En primer lugar, se detallan la actividad y emplazamiento del edificio al que irá 
destinado el Proyecto. A continuación, se describen los objetivos y la normativa a 
tener en cuenta para ejecutar una instalación eléctrica de un hotel. Seguidamente, 
se explica cómo estarán distribuidas las diferentes zonas del hotel y se describen 
las diferentes partes  de que consta la  instalación  eléctrica,  ocupando  una  
gran  extensión  en  este Capítulo. Para finalizar, se muestra un cuadro 
representativo de las diferentes potencias instaladas por cuadros y zonas del 
hotel. 
 
Para el diseño eléctrico de la instalación de hotel, se tendrá que aplicar todas 
reglas y normas establecidas; el cual trabajaremos con: NFPA 70  (National Fire 
Protection Association), IEC (Electrical Installations for Buildings) y de las IEEE 
(Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica) y el uso del CIEN (código de 
Instalaciones Eléctrica en Nicaragua). 
 
1.1.  Referencias. 
 
Localización: 
La realización del proyecto eléctrico en baja tensión se llevara a cabo en algún 
lugar de la cuidad de Managua.  
 
Actividad: 
El diseño eléctrico en baja tensión se ejecutara en un hotel; que según las 
“Normas jurídicas de Nicaragua”  establece que un hotel son todas aquellas 
instalaciones de alojamiento público a huéspedes que proporcionan un servicio. 
 
1.2.  Normativas de aplicación. 
 
Para poder desarrollar los cálculos y  la redacción de la memoria, se tomó como 
apoyo las siguientes normas y reglamentos: 
 
 NFPA 70 (National Fire Protection Association) o código eléctrico Nacional 
(NEC). 
 
 Código de Instalaciones Eléctricas en Nicaragua (CIEN). 
 
 Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 
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1.3.  Descripción del edificio. 
 
La obra a construir será un Hotel que estará ubicado en el departamento de 
Managua, entendiendo este como un local de reunión y trabajo. Tendrá la 
categoría de cuatro estrellas, con una elevación de dos plantas, con 10 
departamentos en cada nivel, el cada departamento tiene dimensiones diferentes 
pero a su vez, las dimensiones serán paralelas entre ambas plantas. 
1.3.1.  Planta baja (primer piso): 
Es la planta principal de acceso al hotel en la cual se encuentran habitaciones y 
las siguientes áreas: 
 
 Recepción  
 Área administrativa: 
- Dirección  
- Administración  
- Secretaria  
 Atención medica  
 Cuarto de maquinas 
 Bodega 
 Cuarto de seguridad  
 Cuarto de cámaras  
 Cocinas  
 Comedor  
 Sala de estar  
 Lavandería  
 Destinada para 10 habitaciones  
 
1.3.2.  Planta alta (segundo piso): 
Esta planta es destinada principalmente para habitaciones y en ella se encuentran 
las siguientes áreas: 
 
 Cocinas  
 Comedor  
 Sala de estar  
 Bodega  
 Lavandería  
 
Así pues el hotel propiamente,  constara de 20 apartamentos conjuntamente con 
las instalaciones funcionales y áreas de servicio, ubicadas en dos plantas. Por lo 
que respecta a espacios anexos al hotel, cabe considerar como elementos a 
destacar: Estacionamiento vehicular, Área de piscina, Áreas verdes. 
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1.4.  Descripción de la instalación eléctrica del hotel. 
 
La instalación eléctrica del edificio empieza a partir de la acometida que proviene 
de la red de distribución y termina en una de las muchas líneas que alimentan 
cualquier dispositivo eléctrico de la construcción. Esta instalación está formada por 
los siguientes tramos: 
 
 Red de distribución  
 Protección de alimentación  
 Medidor de energía 
 Línea principal  
 Centro de carga  
 Sub-paneles 
 Circuito o línea que alimenta los equipos eléctricos. 
 Puesta a tierra 
1.5.  Disposiciones generales. 
Todo proyecto de una instalación eléctrica deberá ser desarrollado de acuerdo a 
las reglas técnicas del Código Eléctrico Nacional, de modo de asegurar que la 
instalación construida de acuerdo a él, no presente riesgo para sus usuarios, 
proporcione un buen servicio, permita una fácil y adecuada mantención, tenga la 
flexibilidad necesaria para permitir ampliaciones, sea eficiente y su explotación sea 
económicamente conveniente.  
Basado en norma NEC (NFPA 70), Todo proyecto de instalación eléctrica deberá 
realizarlo un instalador eléctrico, autorizado en la clase que corresponda de 
acuerdo a lo establecido o poseer un título en la profesión de electricidad. Dichas 
personas serán ante el ministerio los únicos responsables de la presentación y del 
contenido del proyecto, sin perjuicio de las responsabilidades ante la justicia del 
propietario y del proyectista eléctrico. 
Así mismo, el ministerio podrá revisar el estudio técnico de todo proyecto de 
instalación eléctrica que se construya en el país. 
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Capítulo 2.- ASPECTOS GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
  
13 
 
Las presentes especificaciones técnicas, rigen el suministro, instalación y puesta 
de funcionamiento de las instalaciones de alumbrado, fuerza y corrientes 
eléctricas a efectuarse en el edificio. Las instalaciones eléctricas de la 
construcción se ejecutaran conforme a la NEC (NFPA 70), así como también a 
normativa nicaragüense CIEN. 
 
2.1.  Suministro eléctrico. 
 
El suministro eléctrico principal se realizara desde un banco de transformadores 
formado de tres transformadores monofásicos de 100 kVA con voltaje primario 
13.2 kV conexión en estrella y voltaje secundario 208/127 conexión delta. 
Localización de subestación: ubicada a dos metros de distancia en la parte 
exterior del hotel, alejado de la estación vehicular y paso de peatones. 
 
La subestación es del tipo abierta: Se refiere a un banco de subestación tipo 
poste, colocado en una plataforma de hormigón, protegidos por una cerca de 
malla. 
 
2.2.  Malla puesta a tierra. 
 
Todos los circuitos de tomacorrientes, alumbrado y fuerza estarán protegidos 
contra contactos indirectos por medio de las protecciones diferenciales; estás 
protecciones actuaran con una corriente de falla de 30mA. 
 
Se proyecta una malla a tierra de baja tensión, lo cual el ingeniero contratista 
eléctrico del proyecto deba calcular verificando los datos de resistividad del terreno 
y medición de la malla. Las uniones de la malla puesta a tierra serán ejecutadas 
mediante soldadura termoquímica. 
 
El tendido de la malla se ejecutara de acuerdo a lo establecido en la norma NFPA 
70, donde determina las distancias correspondientes: tendrá una profundidad de 
0.6mt bajo el nivel del terreno, una vez instalada la malla se deberá tapar con una 
capa de 20cm de tierra y 40cm de material de relleno, finalmente deberá de 
taparse el terreno compactado. Los puntos de derivación estarán hacia el tablero 
principal, pararrayos y grupo electrógeno. 
 
2.3.  Grupo electrógeno. 
 
El edificio contara con una fuente de energía stand by, para los eventuales cortes 
de energía eléctrica en las redes de distribución de Nicaragua, la cual estará  
situado dentro del hotel en el cuarto de máquinas. 
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Fig. 1 Planta de Emergencia. 
Esta planta de emergencia tiene capacidad para 4 horas de trabajo  
abasteciendo el sistema eléctrico del hotel ante cualquier corte energia. 
1. Motor 
2. Alternador 
3. Cuadro eléctrico de mando y control 
4. Una bancada de apoyo 
5. Sistema de combustible 
6. Un sistema de gases de escape 
2.4.  Motor. 
Es una de las dos piezas más importantes de la planta eléctrica, es el encargado 
de producir la potencia necesaria para mover el alternador que generará la 
energía eléctrica. Su dimensión deberá ajustarse a las necesidades específicas de 
cada una de las aplicaciones que tendrá la planta eléctrica, siendo de gran 
importancia el determinar la potencia necesaria, ya que una planta tiene potencia 
limitada, está potencia vendrá dada por el motor. 
Los motores pueden utilizar diversos combustibles según sean sus características 
de funcionamiento, así tenemos motores movidos por gasoil, gas y biogás. De 
todos modos, los más utilizados son los motores diésel y los de gasolina. 
 
 
  
15 
 
2.5.  Alternador. 
 
Es el componente más importante de la planta eléctrica, se encarga de 
transformar la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Va unido al volate 
del motor a través de unos discos de fijación o a través de un acoplamiento flexible 
que transmite el movimiento del volante del motor al rotor del alternador. 
 
2.6.  Cuadro eléctrico de control. 
 
Es el elemento que nos permite controlar el equipo y su funcionamiento, a través 
del mismo podemos poner la planta en marcha, apagarla y controlar los 
parámetros de su funcionamiento. 
 
Este componente de la planta varía según las exigencias de cada aplicación, así 
podemos diferencias cuadro de control automático y eléctrico.  Siendo un equipo 
de arranque automático aquél que para su funcionamiento no necesita de la 
intervención de personas, este arrancara la planta eléctrica de manera autónoma. 
 
Por otro lado el cuadro de arranque eléctrico, es aquel en que la intervención del 
hombre es necesaria para el arranque y la parada de la planta. Hoy día se tiende a 
que casi todas las plantas sean de control automático, empleando para ello 
diversos autómatas aunque se puede realizar el control de maniobras y 
protecciones de manera eléctrica. 
 
2.7.  Bancada de apoyo. 
 
Este elemento sirve de base de sujeción al conjunto de motor y alternador, su 
forma y construcción es variable según sea la función o características específicas 
la planta eléctrica. 
 
La norma general es que dicha bancada se realice en chapa metálica o perfiles 
metálicos a fin de dotar al conjunto de la robustez necesaria. 
 
2.8.  Sistema de combustible. 
 
Es el depósito que almacena dicho combustible requerido para echar andar la 
planta eléctrica antes una circunstancia inesperada por cierto tiempo esto según la 
capacidad de cada planta. 
2.9.  Sistema de gases de escape. 
Son los diversos gases liberados por el motor de combustión de la planta Eléctrica 
ya que dicha planta debe de tener un sistema de ventilación el cual se ocupa para 
evacuar dichos gases. 
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2.10. Operación automática. 
Se dice que una planta es automática cuando opera por sí sola, realizando cinco 
funciones: Arrancar, Proteger, Transferir carga, Retransferir carga, Paro, Solo 
requiere de supervisión y mantenimiento preventivo. Son utilizadas en industrias, 
centros comerciales, hospitales, hoteles, aeropuertos, etc. Estas plantas se 
arrancan, paran y se protegen en forma totalmente automática, supervisando la 
corriente eléctrica de la red comercial. Dichas plantas son utilizadas sólo en 
servicio de emergencia.  
Los selectores del control maestro deben estar ubicados en la posición de 
automático. El control maestro es una tarjeta electrónica que se encarga de 
controlar y proteger el motor de la planta eléctrica. 
En caso de fallar la energía normal suministrada por la compañía de servicios 
eléctricos, la planta arrancará con un retardo de 3 a 5 segundos después del corte 
del fluido eléctrico. Luego la energía eléctrica generada por la planta es conducida 
a los diferentes circuitos del sistema de emergencia a través del panel de 
transferencia, a esta operación se le conoce como transferencia de energía. 
Después de 25 segundos de normalizado el servicio de energía eléctrica de la 
compañía suministradora, automáticamente se realiza la re-transferencia (la carga 
es alimentada nuevamente por la energía eléctrica del servicio normal) quedando 
aproximadamente 5 minutos encendida la planta para el enfriamiento del motor. El 
apagado del equipo es automático.  
 
2.11. Cableado y canalización. 
 
Desde los empalmes se efectuara el tendido de las líneas del cableado hasta los 
tableros eléctricos de cada habitación. La canalización se hará con tubos conduit 
EMT y cable THW, THHN rigiéndose de acuerdo al código de colores indicado en 
el NEC. Las cajas de derivación y porta accesorias serán metálica EMT. 
2.12. Centros de carga. 
El hotel estará compuesto por un panel principal donde se derivaran sub-paneles. 
Debido a que el edificio tendrá dos plantas; cada sub-panel alimentara dos 
habitaciones paralelas, es decir la habitación de la planta baja y la habitación de la 
planta alta. 
2.13. Accesorios eléctricos. 
Todos los tomacorrientes serán simples o dobles según indique el plano, 
igualmente los interruptores se colocaran de acuerdo al plano, sin embargo las 
distancias estarán basadas bajo la normativa eléctrica.   
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Capítulo 3.- MEMORIA DE CÁLCULO 
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3.1. Ecuaciones a utilizar. 
Ecuación 3.1 Ley de Ohm 
V= voltaje monofásico 
R= Resistencia 
I= Corriente 
 
Ecuación 3.2 Resistencia en serie y paralelo 
 
 
                          
 
 
Ecuación 3.3 Número de luminarias 
 
N= Numero de luminarias 
E= Iluminación requerida 
S= superficie 
Ф = Flujo luminoso por lámpara 
L=Numero de lámparas por luminaria. 
CU= Coeficiente de Utilización 
FPT= Factor de pérdidas totales 
 
 
Ecuación 3.4 Caída de voltaje 
 
 
C=  Para circuitos monofásicos y bifásicos =2, trifásicos √3 
L= Longitud del alimentador en metros. 
P= Potencia  
S= Sección transversal del conductor. 
V= Voltaje aplicado en volts. 
Ecuación 3.5 Potencia aparente 
S= Potencia aparente 
P= Potencia activa 
Q= Potencia reactiva 
𝑉 = 𝑅 ∗ 𝐼 
 
𝑅𝑇 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 …. 
 
𝑅_𝑇  𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =   1/𝑅1 + 1/𝑅2 + 1/𝑅 …. 
 
𝑁 =
𝐸 ∗ 𝑆
Ф ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑈 ∗ 𝐹𝑃𝑇
 
𝑒 =
2𝐶𝐿𝑃
𝑆 ∗ 𝑉2
 
 
𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 
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Ecuación 3.6 Potencia activa 
 
P= Potencia activa 
V= voltaje 
I= Corriente 
∅= Angulo de fase entre el volteje y la corriente. 
Nota= si fuese un sistema trifásico solo se le agrega √3  a la ecuación 
 
Ecuación 3.7 Potencia reactiva 
 
Q= Potencia reactiva 
V= voltaje 
I= corriente 
∅= Angulo de fase entre el volteje y la corriente 
Nota= si fuese un sistema trifásico solo se le agrega √3  a la ecuación 
 
 
Ecuación 3.8 Corriente en cada una de las fases 
 
 
 
 
 
I= Corriente que circula por cada una de las fases que alimenta el motor. 
P= Potencia del motor 
V= Voltaje del sistema 
𝜂 =  Eficiencia del motor 
Cos Ф= Factor de potencia. 
 
Ecuación 3.9  Datos para la obtención de Aire Acondicionado 
Btu por personas         →       800 Btu por personas 
                          BTU por m2                          →       Área x 300btu = btu/m2 
                          1btu                             →       0.292875watts 
 
 
 
 
𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ cos ∅ 
 
𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ sen∅ 
 
𝑖 =
𝑝𝑤
√3 ∗ 𝑣 ∗ 𝜂 ∗ cos ∅
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3.2. Especificación y cálculo de alumbrado. 
Estas tablas fueron utilizadas para calcular las luminarias necesarias  en tres 
áreas del hotel (dormitorios 1,2 y 3) con ayuda del capítulo 3 del libro 
“INSTALACIONES ELECTRICAS, CONCEPTOS BASICOS Y DISEÑO” N. Bratu.  
Este método de cálculo es necesario manejarlo como ingenieros eléctricos antes 
de usar cualquier software que nos facilite la cantidad exacta de luminarias. 
3.2.1 Calculo de iluminación del dormitorio #1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.55 80%
3.8 50%
13.49 20%
2.5 2.5
LONGITUD 
ANCHO 
AREA (m2 )
ALTURA DEL TECHO ALTURA DE MONTAJE 
A. DATO DEL LOCAL 
DIMENSION DEL AMBIENTE 
TECHO 
PARED 
PISO
SUPERFICIE DE REFLEXION 
ALTURA 1.7 ALTURA 1.7 ALTURA 0.8
RELACION 4.6312 RELACION 4.6312 RELACION 2.1794
B. DATOS DE LA CAVIDAD 
CAVIDAD DEL LOCAL CAVIDAD DEL TECHO CAVIDAD DEL PISO
MARCA/CATALOG/TIPO
2000
COEFICIENTE DE UTILIZACION 
(CU)
 FACTOR DE PERDIDAS 
TOTALES (FPT)
0.3193 0.72
LUMENES POR LAMPARAS
TECNOLITE/YDLED-
090/30MODELO ACHKHABAD
1
LAMPARAS POR UNIDAD
C. DATOS DE LA LUMINARIA 
150 136.5452NIVEL REQUERIDO NIVEL RESULTANTE
D. NIVEL DE ILUMINACION (LUXES)
4 0.35
4.7674 0.3193
5 0.31
CALCULO DEL CU
INTERPOLACION
CU= 0.3193
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0. 90
1
0.94
0.95
1
1
0.95
0.85
0.72
FACTOR DE TENSION
RENDIMIENTO DEL REACTOR
E. FACTOR DE PERDIDAS TOTALES
DEGRADACION LUMINOSA
DEGRADACION POR SUCIEDAD
FPT
FACTOR DE REFLECTANCIA 
FACTOR DE LAMPARA INUTILIZADA
FACTOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
FACTOR DE INTERCAMBIO DE CALOR 
F. CALCULO DE RELACIONES DE CAVIDAD 
RCT= 4.6312
RCS= 2.1794
RCL= 4.6312
   𝑙𝑜𝑛 𝑖   + 𝑎𝑛  𝑜 
𝑙𝑜𝑛 𝑖   ∗ 𝑎𝑛  𝑜
  1.   3.  + 3.  
 3.    3.  
   𝑙𝑜𝑛 𝑖   + 𝑎𝑛  𝑜 
𝑙𝑜𝑛 𝑖   ∗ 𝑎𝑛  𝑜
    1.   3.  + 3.  
 3.    3.  
   𝑙𝑜𝑛 𝑖   + 𝑎𝑛  𝑜 
𝑙𝑜𝑛 𝑖   ∗ 𝑎𝑛  𝑜
     .   3.  + 3.  
 3.    3.  
N= 4.3941
Ne 4
G. CALCULOS DEL NUEMERO DE LMINARIA
𝐸 ∗ 𝑆
 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑈 ∗ 𝐹𝑃𝑇
 1  ∗ 13.   
2   ∗ 1 ∗  .31 3∗  . 2
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3.2.2 Calculo de iluminación del dormitorio #2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 80%
2.8 50%
11.2 20%
2.5 2.5
LONGITUD 
ANCHO 
AREA (m2 )
ALTURA DEL TECHO ALTURA DE MONTAJE 
A. DATO DEL LOCAL 
DIMENSION DEL AMBIENTE 
TECHO 
PARED 
PISO
SUPERFICIE DE REFLEXION 
ALTURA 1.7 ALTURA 1.7 ALTURA 0.8
RELACION 5.1607 RELACION 5.1607 RELACION 2.4286
B. DATOS DE LA CAVIDAD 
CAVIDAD DEL LOCAL CAVIDAD DEL TECHO CAVIDAD DEL PISO
5 0.31
5.1607 0.3052
6 0.28
CALCULO DEL CU
INTERPOLACION
CU= 0.3052
MARCA/CATALOG/TIPO
2000
COEFICIENTE DE UTILIZACION 
(CU)
 FACTOR DE PERDIDAS 
TOTALES (FPT)
0.3052 0.72
LUMENES POR LAMPARAS
TECNOLITE/YDLED-
090/30MODELO ACHKHABAD
1
LAMPARAS POR UNIDAD
C. DATOS DE LA LUMINARIA 
150 157.188439NIVEL REQUERIDO NIVEL RESULTANTE
D. NIVEL DE ILUMINACION (LUXES)
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0. 90
1
0.94
0.95
1
1
0.95
0.85
0.72
FACTOR DE TENSION
RENDIMIENTO DEL REACTOR
E. FACTOR DE PERDIDAS TOTALES
DEGRADACION LUMINOSA
DEGRADACION POR SUCIEDAD
FPT
FACTOR DE REFLECTANCIA 
FACTOR DE LAMPARA INUTILIZADA
FACTOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
FACTOR DE INTERCAMBIO DE CALOR 
F. CALCULO DE RELACIONES DE CAVIDAD 
RCT= 5.1607
RCS= 2.4286
RCL= 5.1607
   𝑙𝑜𝑛 𝑖   + 𝑎𝑛  𝑜 
𝑙𝑜𝑛 𝑖   ∗ 𝑎𝑛  𝑜
  1.    + 2.  
    2.  
   𝑙𝑜𝑛 𝑖   + 𝑎𝑛  𝑜 
𝑙𝑜𝑛 𝑖   ∗ 𝑎𝑛  𝑜
    1.    + 2.  
    2.  
   𝑙𝑜𝑛 𝑖   + 𝑎𝑛  𝑜 
𝑙𝑜𝑛 𝑖   ∗ 𝑎𝑛  𝑜
     .    + 2.  
    2.  
N= 3.817074624
Ne 4
G. CALCULOS DEL NUEMERO DE LMINARIA
𝐸 ∗ 𝑆
 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑈 ∗ 𝐹𝑃𝑇
 1  ∗ 11.2 
2   ∗ 1 ∗  .3  2∗  . 2
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3.2.3 Calculo de iluminación del dormitorio #3. 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 80%
3.4 50%
8.84 20%
2.5 2.5
A. DATO DEL LOCAL 
DIMENSION DEL AMBIENTE 
TECHO 
PARED 
PISO
SUPERFICIE DE REFLEXION 
ALTURA DEL TECHO ALTURA DE MONTAJE 
LONGITUD 
ANCHO 
AREA (m2 )
ALTURA 1.7 ALTURA 1.7 ALTURA 0.8
RELACION 5.7692 RELACION 5.7692 RELACION 2.7149
CAVIDAD DEL LOCAL CAVIDAD DEL TECHO CAVIDAD DEL PISO
B. DATOS DE LA CAVIDAD 
5 0.31
5.7692 0.2869
6 0.28
CALCULO DEL CU
INTERPOLACION
CU
MARCA/CATALOG/TIPO LAMPARAS POR UNIDAD
C. DATOS DE LA LUMINARIA 
TECNOLITE/YDLED-
090/30MODELO ACHKHABAD
1 2000
COEFICIENTE DE UTILIZACION 
(CU)
 FACTOR DE PERDIDAS 
TOTALES (FPT)
0.2869 0.72
LUMENES POR LAMPARAS
100 93.6196893NIVEL REQUERIDO NIVEL RESULTANTE
D. NIVEL DE ILUMINACION (LUXES)
0. 90
1
0.94
0.95
1
1
0.95
0.85
0.72
FACTOR DE REFLECTANCIA 
FACTOR DE LAMPARA INUTILIZADA
FACTOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
FACTOR DE INTERCAMBIO DE CALOR 
DEGRADACION LUMINOSA
DEGRADACION POR SUCIEDAD
FPT
FACTOR DE TENSION
RENDIMIENTO DEL REACTOR
E. FACTOR DE PERDIDAS TOTALES
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Nota: Este proyecto se utilizó para la parte de iluminación  el  software Dialux, ya 
que se calcularon todas las áreas a iluminar del Hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCS= 2.7149
RCL= 5.7692
F. CALCULO DE RELACIONES DE CAVIDAD 
RCT= 5.7692
   𝑙𝑜𝑛 𝑖   + 𝑎𝑛  𝑜 
𝑙𝑜𝑛 𝑖   ∗ 𝑎𝑛  𝑜
  1.   2. + 3.  
 2.   3.  
   𝑙𝑜𝑛 𝑖   + 𝑎𝑛  𝑜 
𝑙𝑜𝑛 𝑖   ∗ 𝑎𝑛  𝑜
    1.   2. + 3.  
 2.   3.  
   𝑙𝑜𝑛 𝑖   + 𝑎𝑛  𝑜 
𝑙𝑜𝑛 𝑖   ∗ 𝑎𝑛  𝑜
     .   2. + 3.  
 2.   3.  
N= 2.136302752
Ne 2
G. CALCULOS DEL NUEMERO DE LMINARIA
𝐸 ∗ 𝑆
 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑈 ∗ 𝐹𝑃𝑇
 1  ∗  .   
2   ∗ 1 ∗  .2   ∗  . 2
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3.3. Tipos de luminaria a utilizar en el edificio. 
 
En estas tablas se aprecia el modelo de iluminación más las características 
técnicas  que posee cada una de ellas. Donde la cantidad exacta por área fue 
calculada con el software DIALUX. 
Tabla 3.1 
 
 
Area
Especificacion 
Luminaria
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Dormitorio 1
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
4 220 28 0.127272727 0.509091
Dormitorio 2
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
4 220 28 0.127272727 0.509091
Dormitorio 3
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
4 220 28 0.127272727 0.509091
S.S #1
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
2 220 13 0.059090909 0.118182
S.S #2
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
2 220 13 0.059090909 0.118182
S.S #3
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
2 220 13 0.059090909 0.118182
S.S #4
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
2 220 13 0.059090909 0.118182
Sala  s tar y 
Comedor
PHILIPS PT570P 
1xLED25S/930 WB
6 220 36 0.163636364 0.981818
W.C
PHILIPS BCS460 
W16L124 
1 220 22 0.1 0.1
Pas i l lo (1-5) PHILIPS BCS460 7 220 22 0.1 0.7
Ambiente 1
PHILIPS BCS460 
W16L124 
1xLED24/830 LIN-PC
2 220 22 0.1 0.2
Ambiente 2
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
2 220 28 0.127272727 0.254545
Lava y 
Plancha-
Cocina
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
6 220 13 0.059090909 0.354545
CALCULO DE LA SECCION 1 PARA LUMINARIAS DEL HOTEL.
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Tabla 3.2 
 
 
Area
Especificacion 
Luminaria
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Dormitorio 4
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
6 220 28 0.127272727 0.763636
Dormitorio 5
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
6 220 28 0.127272727 0.763636
Dormitorio 6
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
3 220 28 0.127272727 0.381818
S.S #5
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
2 220 13 0.059090909 0.118182
S.S #6
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
3 220 13 0.059090909 0.177273
S.S #7
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
3 220 13 0.059090909 0.177273
S.S #8
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
2 220 13 0.059090909 0.118182
Sala  Star y 
Comedor
PHILIPS PT570P 
1xLED25S/930 W
9 220 36 0.163636364 1.472727
W.C #2
PHILIPS BCS460 
W16L124 
1xLED24/830 LIN-PC
1 220 22 0.1 0.1
Pas i l lo 6
PHILIPS BCS460 
W16L124 
1xLED24/830 LIN-PC
1 220 22 0.1 0.1
Ambiente 3
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
4 220 28 0.127272727 0.509091
Ambiente 4
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
3 220 28 0.127272727 0.381818
Ambiente 5
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
6 220 13 0.059090909 0.354545
Ambiente 6
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
4 220 13 0.059090909 0.236364
Lava y 
plancha-
cocina
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
13 220 13 0.059090909 0.768182
CALCULO DE LA SECCION 2  PARA LUMINARIAS DEL HOTEL.
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Tabla 3.3 
 
Tabla 3.4
 
Area
Especificacion 
Luminaria
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Dormitorio 7
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
2 220 28 0.127272727 0.254545
Dormitorio8
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
2 220 28 0.127272727 0.254545
S.S #9
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
1 220 28 0.127272727 0.127273
W.C #3
PHILIPS BCS460 
W16L124 
1xLED24/830 LIN-PC
1 220 22 0.1 0.1
Sala  Star y 
comedor
PHILIPS PT570P 
1xLED25S/930 W
6 220 36 0.163636364 0.981818
Cocina
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
6 220 13 0.059090909 0.354545
CALCULO DE LA SECCION 3 PARA LUMINARIAS DEL HOTEL.
Area
Especificacion 
Luminaria
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Dormitorio 9
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
2 220 28 0.127272727 0.254545
Dormitorio 10
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/831
2 220 28 0.127272727 0.254545
Dormitorio 11
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/832
3 220 28 0.127272727 0.381818
S.S #10
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
1 220 13 0.059090909 0.059091
S.S #11
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/841
3 220 13 0.059090909 0.177273
S.S #12
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/842
3 220 13 0.059090909 0.177273
S.S #13
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/843
2 220 13 0.059090909 0.118182
sala  s tar y 
Comedor
PHILIPS PT570P 
1xLED25S/930 W
8 220 36 0.163636364 1.309091
W.C #4
PHILIPS BCS460 
W16L124 
1xLED24/830 LIN-PC
1 220 22 0.1 0.1
Ambiente 7 
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
2 220 13 0.059090909 0.118182
Ambiente 8
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/841
3 220 13 0.059090909 0.177273
Lava y 
Plancha-
Cocina
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/842
13 220 13 0.059090909 0.768182
CALCULO DE LA SECCION 4  PARA LUMINARIAS DEL HOTEL.
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Tabla 3.5 
 
Tabla 3.6
 
Area
Especificacion 
Luminaria
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Dormitorio 12
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
2 220 28 0.127272727 0.254545
Dormitorio 13
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/831
4 220 28 0.127272727 0.509091
Dormitorio 14
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/832
2 220 28 0.127272727 0.254545
S.S #14
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/840
2 220 13 0.059090909 0.118182
S.S #15
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/841
2 220 13 0.059090909 0.118182
S.S #16
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/842
2 220 13 0.059090909 0.118182
S.S #17
PHILIPS DN135B 
D165 1xLED10S/843
2 220 13 0.059090909 0.118182
Sala  Star -
Comedor
PHILIPS PT570P 
1xLED25S/930 W
6 220 36 0.163636364 0.981818
W.C #5
PHILIPS BCS460 
W16L124 
1xLED24/830 LIN-PC
1 220 22 0.1 0.1
Ambiente 9
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
2 220 28 0.127272727 0.254545
Ambiente 10
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/831
3 220 28 0.127272727 0.381818
CALCULO DE LA SECCION 5 PARA LUMINARIAS DEL HOTEL
Area
Especificacion 
Luminaria
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Pasillo
PHILIPS TBS761 
2xTL5-73W PC-MLO
6 240 73 0.30416667 1.825
Escaleras
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
6 240 28 0.11666667 0.7
Atncion 
Medica
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
3 240 28 0.11666667 0.35
Seguridad
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
4 240 28 0.11666667 0.46666667
Cuarto de 
maquias
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
11 240 28 0.11666667 1.28333333
Bodega
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
6 240 28 0.11666667 0.7
Cuarto de 
camara
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
6 240 28 0.11666667 0.7
CALCULO DE LA SECCION CENTRICA DE LUMINARIAS DEL HOTEL. SEGUNDO  CIRCUITO
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Tabla 3.7 
 
Tabla 3.8 
 
Nota: Por cada tabla se toma la carga total por lo cual existe un circuito diferente 
para cada una tales se ilustran en los sub-paneles donde se puede apreciar en el 
censo de carga. 
 
 
Area
Especificacion 
Luminaria
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Ambiente
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
8 240 28 0.116666667 0.933333333
Recepcion
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
2 240 28 0.116666667 0.233333333
Adminis traci
on 1
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
4 240 28 0.116666667 0.466666667
Adminis traci
on 2
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
4 240 28 0.116666667 0.466666667
Direccion 
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
4 240 28 0.116666667 0.466666667
Secretaria
PHILIPS DN135B 
D215 1xLED20S/830
3 240 28 0.116666667 0.35
Pas i l lo
PHILIPS TBS761 
2xTL5-73W PC-MLO
4 240 73 0.304166667 1.216666667
Escaleras
PHILIPS TBS761 
2xTL5-73W PC-MLO
6 240 73 0.304166667 1.825
CALCULO DE LA SECCION CENTRICA DE LUMINARIAS DEL HOTEL. 
Area
Especificacion 
Luminaria
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Pas i l lo 
PHILIPS TBS761 
2xTL5-73W PC-MLO
10 240 73 0.304166667 3.041666667
Fuente
PHILIPS 
BDC6011*ECO38/74
0S
18 240 36 0.15 2.7
CALCULO DE LA SECCION CENTRICA DE LUMINARIAS DEL HOTEL. 
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3.4. Tomas corrientes. 
 
En estas tablas se aprecia el modelo de toma corriente más las características 
técnicas. 
Tabla 3.9 
 
Tabla 3.10 
 
Tabla 3.11 
Area
Especificacion 
Tomas
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Dormitorio #1 Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
Dormitorio #2 Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
Dormitorio #3 Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
Ambiente Toma senci l lo 6 120 180 1.5 9
S.S #1 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
S.S #2 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
S.S #3 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
S.S #4 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
Comedor - 
Sa la  Start
Toma senci l lo 6 120 180 1.5 9
TOMAS REQUERIDOS EN LA SECCION 1 DEL HOTEL.
Area
Especificacion 
Tomas
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Dormitorio #4 Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
Dormitorio #5 Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
Dormitorio #6 Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
S.S #5 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
S.S #6 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
S.S #7 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
S.S #8 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
Ambiente 
General
Toma senci l lo 4 120 180 1.5 6
Comedor - 
Sa la  s tar
Toma senci l lo 2 120 180 1.5 3
TOMAS REQUERIDOS EN LA SECCION 2 DEL HOTEL.
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Tabla 3.12 
 
 
 
 
 
 
Area
Especificacion 
Tomas
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Dormitorio #7 Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
Dormitorio #8 Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
S.S #9 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
Comedor - 
sa la  Start
Toma senci l lo 4 120 180 1.5 6
TOMAS REQUERIDOS EN LA SECCION 3 DEL HOTEL.
Area
Especificacion 
Tomas
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Dormitorio #9 Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
Dormitorio 
#10
Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
Dormitorio 
#11
Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
S.S  #10 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
S.S  #11 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
S.S  #12 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
S.S  #13 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
Ambiente 
General
Toma senci l lo 4 120 180 1.5 6
Comedor - 
Sa la  Start
Toma senci l lo 4 120 180 1.5 6
TOMAS REQUERIDOS EN LA SECCION 4 DEL HOTEL.
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Tabla 3.13 
 
Tabla 3.14 
.
Nota: Por cada tabla se toma la carga total por lo cual existe un circuito diferente 
para cada una tales se ilustran en los sub-paneles donde se puede apreciar en el 
censo de carga. 
Area
Especificacion 
Tomas
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Dormitorio 
#12
Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
Dormitorio 
#13
Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
Dormitorio 
#14
Toma senci l lo 5 120 180 1.5 7.5
S.S #14 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
S.S #15 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
S.S #16 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
S.S #17 Toma senci l lo 1 120 180 1.5 1.5
Ambiente 
General
Toma senci l lo 4 120 180 1.5 6
Comedor - 
Sa la  Start
Toma senci l lo 4 120 180 1.5 6
TOMAS REQUERIDOS EN LA SECCION 5 DEL HOTEL.
Area
Especifica
cion 
Tomas
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
Ambiente
Toma 
senci l lo
2 120 180 1.5 3
Recepcion
Toma 
senci l lo
2 120 180 1.5 3
Adminis tracion
Toma 
senci l lo
6 120 180 1.5 9
Direccion
Toma 
senci l lo
3 120 180 1.5 4.5
Secretaria
Toma 
senci l lo
2 120 180 1.5 3
Bodega
Toma 
senci l lo
3 120 180 1.5 4.5
Atencion 
medica
Toma 
senci l lo
3 120 180 1.5 4.5
Cuarto de 
Maquinas
Toma 
senci l lo
4 120 180 1.5 6
Cuarto de 
Camaras
Toma 
senci l lo
4 120 180 1.5 6
TOMAS REQUERIDOS EN LA SECCION CENTRICA DEL HOTEL.
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3.5. Extractores. 
En estas tablas se aprecia el modelo de extractores más las características 
técnicas  que posee cada uno de ellos.  
Tabla 3.15 
 
Tabla 3.16 
 
 
 
 
 
 
 
Area
Especificacion 
Extractores
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
W.c CPF-160 1 120 32 0.266666667 0.266666667
Baños  (1-4) TD 250/100 s i lent 4 120 22 0.183333333 0.733333333
Ambiente (1-2) CFP-160 2 120 32 0.266666667 0.533333333
Cocina TD 250/100 s i lent 2 120 22 0.183333333 0.366666667
Lava y plancha TD 250/100 s i lent 1 120 22 0.183333333 0.183333333
COMEDOR SALA 
STAR
CFP-160 3 120 32 0.266666667 0.8
EXTRACTORES REQUERIDOS EN LA SECCION 1 DEL HOTEL.
Area
Especificacion 
Extractores
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
W.c CPF-160 1 120 32 0.266666667 0.266666667
Baños  (5-8) TD 250/100 s i lent 4 120 22 0.183333333 0.733333333
Ambiente (1-2) CFP-160 3 120 32 0.266666667 0.8
Cocina TD 250/100 s i lent 2 120 22 0.183333333 0.366666667
Lava y plancha TD 250/100 s i lent 2 120 22 0.183333333 0.366666667
COMEDOR SALA 
STAR
CFP-160 3 120 32 0.266666667 0.8
EXTRACTORES REQUERIDOS EN LA SECCION 2 DEL HOTEL.
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Tabla 3.17 
 
Tabla 3.18 
 
Tabla 3.19 
 
Nota: Por cada tabla se toma la carga total por lo cual existe un circuito diferente 
para cada una tales se ilustran en los sub-paneles donde se puede apreciar en el 
censo de carga. 
 
Area
Especificacion 
Extractores
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
W.C CFP-160 1 120 32 0.266666667 0.266666667
Baños  TD 250/100 s i lent 1 120 22 0.183333333 0.183333333
Cocina TD 250/100 s i lent 2 120 22 0.183333333 0.366666667
COMEDOR Y 
SALA START
CPF-160 2 120 32 0.266666667 0.533333333
EXTRACTORES REQUERIDOS EN LA SECCION 3 DEL HOTEL.
Area
Especificacion 
Extractores
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
W.c CPF-160 1 120 32 0.266666667 0.266666667
Baños  (5-8) TD 250/100 s i lent 4 120 22 0.183333333 0.733333333
Ambiente (1-2) CFP-160 3 120 32 0.266666667 0.8
Cocina TD 250/100 s i lent 2 120 22 0.183333333 0.366666667
Lava y plancha TD 250/100 s i lent 2 120 22 0.183333333 0.366666667
COMEDOR SALA 
STAR
CFP-160 3 120 32 0.266666667 0.8
EXTRACTORES REQUERIDOS EN LA SECCION 4 DEL HOTEL.
Area
Especificacion 
Extractores
Cantidad  Voltaje Potencia Corriente Total I
W.c CPF-160 1 120 32 0.266666667 0.266666667
Baños  (1-4) TD 250/100 s i lent 4 120 22 0.183333333 0.733333333
Ambiente (1-2) CFP-160 2 120 32 0.266666667 0.533333333
Cocina TD 250/100 s i lent 2 120 22 0.183333333 0.366666667
Lava y plancha TD 250/100 s i lent 1 120 22 0.183333333 0.183333333
COMEDOR SALA 
STAR
CFP-160 3 120 32 0.266666667 0.8
EXTRACTORES REQUERIDOS EN LA SECCION 5 DEL HOTEL.
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3.6. Climatización. 
DORMITORIO 1. 
Datos: 
 
L=3.54m;  A=3.7m;  S=13.098m2 
4 luminarias de 28 watts. 
4 tomas dobles de 120v. 
 
3.6.1. Btu por personas 
 
4 = 3200btu que requiere una persona x la cantidad de personas. 
 
3.6.2. BTU por m2 
 
75 x 4 =300btu. 
 
3.6.3. Btu por área. 
 
Área x 300btu =13.098 x 300btu = 3929.4 btu/m2. 
 
3.6.4. Potencia total de luminaria y tomas. 
Luminaria = 112 watts. 
Tomas = 900 watts 
PT = 112+900 = 1012 watts. 
Convertir los watts a btu. 
1btu= 0.292875watts 
 X = 1012 watts.      X=3455.39btu. 
 
3.6.5. Elección del A/A 
 
Aire = 3200btu+ 3929.39btu/m2 +3455 btu = 10583.39btu ≈ 12,000 btu. 
Aire Acondicionado de 12,000btu con 1.4A, 240v, 336watts. 
Conductor = 1.4 x 2.25 = 3.15 A. 
Conductor tipo THHN # 12 AWG 
Protección = 1.4 x 1.25 = 1.75 A, Breaker de 2 polos de 20A. 
 
Nota: Así se calculó cada una de las áreas del hotel. 
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3.7. Estimación de las cargas. 
A continuación se presenta el cálculo de los alimentadores y de los circuitos 
derivados.  
DESCRIPCI
ON 
CKTOS KVA Fase A Fase B Fase C 
CONDU
IT ϕ 
CALIBR
E 
AWG/T
HHN 
INTERRU
PTOR 
AMP/POL
O 
PANEL 1 48 23.72 65.96 66.24 65.48 1-1/2” # 2 125/3 
PANEL 2 48 25.6 70.84 70.84 72.26 1-1/2” # 2 125/3 
PANEL 3 40 8.6 21.54 21.54 21.8 1” # 8 50/3 
PANEL 4 48 23.7 65.77 66.504 65.93 1-1/2” # 2 125/3 
PANEL 5 48 23.3 65.087 65.317 65.43 1-1/2” # 2 125/3 
PANEL 6 48 23.72 65.96 66.24 65.48 1-1/2” # 2 125/3 
PANEL 7 48 25.6 70.84 70.84 72.26 1-1/2” # 2 125/3 
PANEL 8 40 8.6 21.54 21.54 21.8 1” # 8 50/3 
PANEL 9 48 23.7 65.77 66.504 65.93 1-1/2” # 2 125/3 
PANEL 10 48 23.3 65.087 65.317 65.43 1-1/2” # 2 125/3 
PANEL AC 48 31.81 97.6 97.6 96.8 2” # 1/0 150/3 
TOTAL 512 241.65 675.99 678.48 678.6 3” #400 1000/3 
 
3.8. Desequilibrio de las fases. 
Las cargas en amperios de las fases son: 
 Carga fase A: 675.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Carga fase B: 678.48 
 Carga fase C: 678.6 
El desequilibrio de las fase es aproximadamente el 3%, puesto que el desequilibrio 
entre fase es menor al 5%, entonces la distribución se encuentra dentro del límite 
permisible. 
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3.9. Selección del transformador. 
La potencia total del sistema es 241.65 kVA dato obtenido de la sumatoria de 
todos los KVA totales del sistema por consiguiente, 241.65*1.25= 302.0625KVA  
Por lo tanto se pondrá un banco de transformador (3) de 100 kVA cada 
transformador. 
Las unidades monofásicas pueden necesitar precisar seis etapas de alta tensión y 
seis de baja, este tipo de conexión sería muy útil en el caso de que se desee tener 
un transformador monofásico de repuesto para los casos de averías, un 
transformador trifásico sólo requiere tres de cada clase, realizándose las 
conexiones entre las fases en un cuadro de terminales interior. El tanque único de 
mayor tamaño de un transformador trifásico puede costar menos que en los tres 
tanques menores de un banco de unidades monofásicas. Sin embargo, la unidad 
trifásica puede necesitar radiadores u otros medios de refrigeración más caros.  
El resultado de estos ahorros de material es que, en tamaños para trasformadores 
de potencia un transformador trifásico suele costar y pesar menos que un banco 
de transformadores de características análogas. No obstante, deberán observarse 
ciertas excepciones a esta aseveración. En tamaños pequeños (es decir, para 
potencias nominales del banco inferiores a 300 kVA, ósea 100 kVA por fase) y 
para tensiones normales de los circuitos de distribución, se tiene una demanda 
mucho mayor de transformadores monofásicos que de unidades trifásicas; en 
consecuencia, el costo de fabricación inferior resultante de una producción en 
cantidad de unidades monofásicas compensa el costo probablemente mayor de 
los materiales.  
Para estas potencias nominales, pues, no existe una diferencia sustancial entre 
los costos de un transformador trifásico y de un banco de transformadores 
monofásicos. Además, en tamaños pequeños, la unidad trifásica puede contener 
en realidad más material y peso que tres unidades monofásicas de igual potencia 
nominal del banco, especialmente cuando para las unidades monofásicas se 
emplea el diseño de núcleo arrollado. 
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3.10. Fusible para el banco de transformador. 
 
𝑰 =
𝑺𝑵
√𝟑 𝒌𝑽 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒐
 = 
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
√𝟑∗𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎
  = 4.373A 
Ecuación 3.10 
 
3.11. Apartarrayo. 
13.2KV/√3= 7.6kv 
Ecuación 3.11 
Manejando perfectamente una sobretensión de  10kv. 
3.12. Calibre y capacidad de los conductores. 
Basada en la tabla 310.16 del NEC (NFPA 70) para una temperatura ambiente de 
30°C.  
NOTA: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.  
Tabla 3.20  
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3.13. Caída de tensión. 
 
Estas tablas fueron realizadas con información del NEC NFPA 70-2008 – Spanish. 
 
3.13.1. Caída de tensión del interruptor de transferencia automático al 
panel general 
Tabla 3.21 
 
 
 
3.13.2. Caida de tension del transformador al interruptor general. 
 
Tabla 3.22 
 
 
 
Los porcentajes máximos de caída de tensión admitidos son los siguientes: 
  
a) Para líneas monofásicas o trifásicas que alimentan sistemas de iluminación:  
 3  %  del valor nominal de la tensión de  funcionamiento.  
 
b) Para líneas que alimentan motores manejados por contactores:    
  2.5 %  del valor nominal de la tensión de  funcionamiento. 
 
Esta exigencia tiende a evitar que este tipo de motores,  que en general toman 
una corriente de arranque  6  veces la  corriente nominal de trabajo. 
 
 
 
Del ITA AL PG
678.60 A
Longitud del circuito: 15 M
Tensión del sistema 208 V
1
400 3
0.06653 OHM/kM
0.39% ;CV =
Caída de tensión de Paneles
Según NEC 2008 Art. 215.2(A)(3) NLM N° 2
0.81V
Calibre del Cable:
FP:
Carga:
R:
241.65 KVA
21
Cond. por fase
SI ES PERMITIDO207.19
Caída de tensión:
Voltaje Final (CV):
%CV    =
  𝑽 =
 𝑽
𝑽
 𝟏𝟎𝟎
𝟏∅   𝑽 = 𝟐     𝑰
𝟑∅   𝑽 = √𝟑     𝑰
Del TRANSFORMADOR AL IG
678.60 A
Longitud del circuito: 15 M
Tensión del sistema 208 V
1
400 3
0.06653 OHM/kM
0.65% ;CV =
206.65
%CV    =
Caída de tensión de Paneles
Carga: 241.65 KVA
SI ES PERMITIDO
21
Según NEC 2008 Art. 215.2(A)(3) NLM N° 2
Cond. por fase
Caída de tensión:
Voltaje Final (CV):
FP:
Calibre del Cable:
R:
1.35V
  𝑽 =
 𝑽
𝑽
 𝟏𝟎𝟎
𝟏∅   𝑽 = 𝟐     𝑰
𝟑∅   𝑽 = √𝟑     𝑰
  
41 
 
3.14. Elección de la planta de emergencia. 
Esta se pondrá por la sumatoria total de los  kVA del sistema mediante el censo de 
carga. 
 Potencia: 240 KW, 300 KVA.  
 Fases: 03 Fases. 
 Voltaje: 120/208 VAC. 
 Frecuencia: 60 HZ. 
 Combustible: Diésel. 
 Encendido: Automático y Manual. 
 Panel con luces indicadoras de alta y baja presión de aceite y temperatura, 
amperímetro, frecuencímetro, voltímetro, horometro, medidor de presión de 
aceite y temperatura, gobernador electrónico. 
 Motor de arranque tipo axial. 
 Generador auto excitado, sin escobillas, autorregulable. 
 Motor perkins, régimen de trabajo servicio pesado, 1,800 rpm con tanque 
de combustible en la base. 
 Chaqueta insonorizada para intemperie. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 4.- APLICACIÓN DE HERRAMIENTA 
GESTION DE PROYECTOS MS-PROJECT 
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Un proyecto es una secuencia bien definida de eventos con un principio y un fin, 
dirigido a alcanzar un objetivo claro, preciso y  ejecutado por personas dentro de 
parámetros  establecidos como tiempo, presupuesto, recursos humanos, físicos, 
materiales y calidad final.  
Un proyecto es algo diferente a lo que se realiza todos los días porque su objetivo 
es un evento específico y no rutinario. Al no ser el proyecto rutinario necesita una 
planificación. La cantidad de  planificación que se requiera dependerá de la 
complejidad del proyecto. A mayor complejidad del proyecto se requiere una 
mayor planificación.  
Uso del programa computacional  MS-PROJECT, hoy  en día, para la gestión y 
seguimiento de proyectos es imprescindible el uso de algún software 
computacional existente en el mercado. Estos facilitan en forma eficaz, el control 
de las variables de un proyecto. Sin embargo, es vital conocer los fundamentos y 
conceptos  relativos al control de  proyectos a nivel Intermedio, objetivo de ésta 
monografía. Se usará MS-PROJECT como un software ampliamente difundido y 
utilizable en conjunto con EXCEL ofreciendo así una buena potencialidad.   
4.1. Evaluación  del proyecto eléctrico.   
 Para preparar un proyecto es conveniente seguir los siguientes pasos: 
 1. Se considera que el proyecto es complejo y se requiere bastante planificación. 
Entonces surgen las siguientes interrogantes: ¿Requiere el proyecto mucha gente, 
utilización de nuevos procedimientos o tecnología, costos muy controlados, 
muchas variables, pasos o etapas que dependen de otras etapas, fases que 
necesitan coordinación? ¿Requiere el proyecto únicamente una o dos personas,  
presupuestos flexibles, o una simple secuencia de eventos?  
 2. Escribir las restricciones dentro de los que deberá trabajar para llevar a cabo el 
proyecto. Identificar los costos, plazos u otras restricciones de tiempo y  de las 
personas que necesitan aprobación.  
 3. Se deberá considerar el alcance, quién o cuantos  serán afectados y la 
duración. Considerando criterios de identificación que determinarán la finalización 
del proyecto. 
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4.2. Desarrollo de las fases  del proyecto. 
 
Después de definir los objetivos del proyecto, se debe desarrollar los detalles de 
cómo y cuándo se alcanzará ese objetivo.  
 
Las partes de un proyecto se componen de lo siguiente: 
 
 Tareas   
 Hitos 
 Recursos humanos, físicos, materiales 
 Presupuesto  
  
Todo proyecto considerable puede ser dividido en una serie de tareas bien 
definidas. Cada tarea llevará un cierto tiempo para ser terminada. Algunas tareas 
pueden realizarse simultáneamente, mientras que otras necesitan ser ejecutadas  
en una secuencia, una  después de la otra. También se deben definir algunos 
objetivos intermedios o “Hitos”  que pueden ser considerados para controlar el 
avance del proyecto antes de que finalice.  Además, cada tarea requiere de la 
disponibilidad de los recursos adecuados: gente, equipos, etc. 
 
4.3. Calendario de actividades Gantt. 
 
El diagrama de Gantt es una forma de clarificar las tareas propuestas, los 
responsables de cada una y los plazos para llevarlas a cabo. Los pasos previos a 
la representación de un proyecto con el diagrama de Gantt: Identificación de 
tareas, tiempo total, relación de tareas, incluir aportes, incluir un indicador, otras 
variables. 
 
Una vez que haya introducido la fecha de comienzo o de fin del proyecto, estará 
preparado para agregar las tareas a la programación. Con esta información se 
identifican los trabajos que será necesario realizar a lo largo del proyecto. 
 
Sugerencia: Organización del proyecto a medida que se introducen las tareas 
 
La duración de las tareas se puede establecer en minutos, horas, días o semanas. 
Cuando se desee programar una tarea a lo largo de un período de tiempo 
continuo, independientemente de las horas laborables, se puede utilizar también la 
duración transcurrida. 
 
 En la Barra de vistas, haga click en Diagrama de Gantt. 
 En el campo "Nombre de tarea", escriba el nombre de la tarea. 
 Haga clic en el botón de entrada o presione la tecla ENTRAR. 
 Repita los pasos 1 y 2 para cada una de las tareas restantes. 
 Seleccione la primera tarea. 
 Haga clic en el botón "Ir a tarea seleccionada" de la barra de herramientas 
Estándar. 
 Seleccione el campo "Duración" de una tarea 
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 Escriba un número para la duración de la tarea, seguido por la abreviatura 
de la unidad de duración: m = minutos; h = horas; d = días; s = semanas; mt 
= minuto transcurrido; ht = hora transcurrida; dt = día transcurrido; st = 
semana transcurrida; 
 Haga clic en el botón de entrada o presione la tecla ENTRAR. 
 Repita los pasos 2 y 3 para cada una de las tareas restantes. 
 
 
 
Fig. 1 Inicio de asignación de tarea. 
 
 
Las tareas que dependen de otras para ser completadas o simplemente siguen a 
otra en una secuencia de eventos, aparecen conectadas por líneas llamadas 
LINEAS DE VÍNCULO.  
 
4.4. Tipos de vinculaciones entre actividades de trabajo.  
 
4.4.1. RELACION FIN A COMIENZO (FC)  
Una relación fin a comienzo, es la relación por omisión con la que se vinculan las 
tareas. Terminada la primera tarea, se da comienzo a la siguiente.   
 
4.4.2. RELACION FIN A FIN (FF)  
Es la relación que permite que ambas tareas finalicen simultáneamente. Ejemplo: 
El computador nuevo, debe estar instalado al momento de tener la copia de los 
archivos de la  computadora antigua. 
 
4.4.3. RELACION COMIENZO A COMIENZO (CC)  
Significa que dos tareas comienzan, simultáneamente. Ejemplo: empezar a   
colocar cerámica en el comedor e iniciar la pintura en el baño.  
4.4.4. RELACION COMIENZO A FIN (CF)  
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Es la menos común, pero puede ocurrir cuando la finalización de una tarea 
depende del inicio de una tarea posterior. Ejemplo: atender a los clientes en el 
mesón antiguo, hasta instalar mesón nuevo.  
 
Para realizar la vinculación de las tareas: 
 En la barra de vistas, elija Diagrama de Gantt 
 Seleccione el nombre de la tarea que desee y haga clic en el botón 
"Información" de la barra de herramientas Estándar. O, seleccione la tarea 
y elija Información acerca de la tarea en el menú Proyecto. 
 Seleccione la ficha Predecesoras. 
 En el campo "Posposición", escriba el adelanto o la posposición que 
desee, en forma de duración o de porcentaje de la duración de la tarea 
predecesora. Escriba el adelanto como un número negativo o como 
porcentaje completo y la posposición como número positivo. 
 Elija "Aceptar". 
 
 
  
Fig. 2 Vinculación de tareas. 
Para crear una programación manejable, debe saber cómo: 
 Vincular tareas para asignar relaciones entre ellas. 
 Superponer o retrasar tareas relacionadas. 
 Comenzar o finalizar tareas en una fecha concreta. 

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Fig. 3 Inscripción de tareas. 
4.5. Información general de la tarea. 
 
Esta opción tiene varias fichas que son: General, Predecesoras, Recursos, 
Avanzado, Notas y campo personalizado. Se utilizan para introducir y programar 
tareas en un formato de hoja de cálculo. 
 
La ficha general es la especificación exacta del proyecto llevado a seguir, 
información la cual se tiene que manejar con exaptitud.  
 
 
 
Fig. 4 Ventana de Información de la tarea. 
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4.6. Recursos humanos asignados a las tareas. 
 
La ficha recursos es la información específica de cada uno de ellos. Los cuales 
son complemento indispensable para llevar a cabo dichas tareas asignadas. 
 
 
Fig. 5 Asignación de los recursos. 
4.7. Opción avanzado. 
La ficha avanzado son todas las delimitaciones del proyecto. 
 
Fig. 8 Opción avanzado. 
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4.8. Trabajo asociados a otros programas. (Notas) 
.  
 
Fig. 9 Notas. 
Permite dejar NOTAS relacionadas con la tarea o actividad elegida. Esta opción 
además nos permite conectarnos  con otros programas de aplicación, para asignar 
un Presupuesto de Materiales a una tarea por ejemplo, podemos utilizar EXCEL, 
el cual permitiría mantener  actualizado el costo de ésta tarea cuando hay cambios 
en precios unitarios y/o cantidad de materiales o insumos utilizados en el proyecto.  
 
Fig. 10 Insertar archivo. 
 
 
  
50 
 
En nuestro ejemplo seleccionamos un archivo en EXCEL, en donde tenemos la 
lista de recursos a utilizar en la ejecución del proyecto eléctrico. 
 
 
4.2. Plan de proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 Ejemplo utilizando EXCEL. 
4.9. Campo personalizado 
 
La ficha campo personalizado se pueden ver y asignar valores a campos de tarea 
personalizados y códigos de esquema. 
 
 
Fig. 12  Campo personalizado. 
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4.10. Asignación de recursos 
El personal y el equipamiento son los recursos con los que trabaja el proyecto. 
Con Microsoft Project, se puede asignar recursos a las tareas y después usar las 
herramientas y presentaciones de Microsoft Project, para administrar estos 
recursos y el proyecto completo, de forma más eficiente. Con Microsoft Project es 
posible: 
 
 Asignar recursos a las tareas para asegurarse de que la 
programación contiene el personal y el equipamiento adecuados. 
 Crear programaciones de trabajo para los recursos. 
 
Microsoft Project almacenará la información de los recursos con cada proyecto. La 
cantidad de información que se introduzca dependerá del nivel de detalle que se 
desee. Por ejemplo, es posible asegurar simplemente que cada tarea tiene un 
recurso asignado para llevarla a cabo, o introducir información más detallada, 
como el costo de los recursos, junto con las asignaciones de tareas. Si no desea 
seguir la utilización de los recursos, no es preciso introducir ninguna información. 
Una vez que haya introducido la información de los recursos del proyecto puede 
emplear los mismos en otros proyectos. 
 
La asignación de recursos a las tareas puede ser una parte importante del éxito en 
la administración del proyecto. Se recomienda asignar recursos a las tareas 
cuando el objetivo sea: 
 
 Llevar a cabo un seguimiento del trabajo realizado por el personal y el 
equipamiento asignado a las tareas. 
 Asegurar una buena descripción y comprensión del proyecto; si las 
responsabilidades están claras, el riesgo de que alguna tarea se pase por 
alto disminuirá. 
 Aumentar la flexibilidad en la planificación de cómo y cuándo deben estar 
terminadas las tareas. 
 Observar los recursos con sobreasignación o infra asignación de trabajo. 
 Realizar un seguimiento de los costos de los recursos. 
Para asignar recursos: 
 En la Barra de vistas, haga clic en Diagrama de Gantt. 
 En el campo Nombre de tarea, seleccione la tarea a la que desee asignar 
un recurso y haga clic en Asignar recursos. 
 En el campo Nombre, seleccione el recurso que desee asignar a la tarea. 
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Fig. 13 Ejemplo de asignación de recursos. 
4.11. Información general del recurso. 
 
 En la barra de vistas, elija Hoja de recursos. 
 Seleccione el recurso al que desee asignar el calendario. 
 Haga clic en el botón "Información" de la barra de herramientas Estándar. 
O, elija Información acerca del recurso en el menú Proyecto. 
 En el cuadro Información de recurso y en la ficha Horario de trabajo cambie 
el calendario base que desee para ese recurso. 
 Elija "Aceptar". 
 
 
Fig. 14 Ejemplo asignación de calendario a un recurso. 
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4.12. Costos asociados al recurso. 
 
Para muchos administradores de proyectos, el costo es un aspecto importante de 
la programación y del control del proyecto. Por ejemplo, las consideraciones de 
costos determinan la rapidez con la que se llevan a cabo las tareas y cómo se 
emplean los recursos (equipamiento y trabajadores). En algunos casos, el éxito 
del proyecto se mide por la desviación entre los costos finales del proyecto y los 
costos previstos. 
Con Microsoft Project, es posible seguir la evolución de los costos a un nivel 
básico o avanzado. Es posible: 
 Asignar salarios o tasas a los recursos. 
 Contabilizar el costo de los materiales. 
 Controlar la acumulación de costos. 
 Consultar los costos del proyecto. 
Si sabe el importe exacto de los materiales de una tarea y no está asignando 
recursos a la tarea, introduzca el costo fijo. El costo fijo podría ser el costo de los 
suministros para los que ya se ha negociado un precio de compra. También podría 
consistir en una oferta aceptada de un contratista externo o en la tarifa plana que 
se paga por un trabajo. 
 En la barra de vistas, elija Diagrama de Gantt. 
 En el menú Ver, elija Tabla y, a continuación, elija Costo. 
 En el campo "Costo fijo" de la tarea, escriba el costo. 
 Haga clic en el botón de entrada o presione la tecla ENTRAR. 
 
Fig. 15 Ejemplo asignación de costo. 
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4.13. Presupuesto del proyecto. 
Con Microsoft Project, una vez que la información de costos de tareas y recursos 
ha sido introducida, resulta sencillo observar el costo total estimado, y es posible 
realizar un seguimiento de los costos totales del proyecto a medida que el 
proyecto avanza. También es posible comprobar cómo un cambio en el costo de 
una tarea individual afecta al costo del proyecto.  
 
Fig. 16 Ejemplo de costo total del proyecto. 
4.14. ¿Cómo calcula Project los costos? 
  
Antes de que  Project pueda calcular con precisión los costos de tareas y 
recursos, es necesario especificar los costos de los componentes y los métodos 
de cálculo de costos que se desea que utilice Project. A continuación, se 
enumeran los posibles tipos de costos, los métodos de cálculo y otros factores que 
pueden afectar a los costos calculados:  
 
1. Los costos de recursos basados en tasas: Son los costos de los recursos de 
trabajo, como personas o equipos, a los que se han asignado tasas estándar y 
(si es necesario) tasas de horas extra, normalmente por hora. Cuando se 
asigna un recurso a una tarea. Project calcula el costo total del recurso 
utilizando las tasas de recursos por horas que se han especificado y el tiempo 
de ejecución de la tarea.  
 
2. Los costos de materiales basados en tasas: Son los costos de los recursos 
materiales consumibles, como suministros o materiales de construcción dela 
obra eléctrica, a los que se han asignado tasas estándar. Las tasas de los 
recursos materiales se asignan por unidad de material, como tasa por metro o 
tasa por tonelada. Cuando se asigna un recurso material a una tarea,  Project 
calcula los costos totales de material utilizando la tasa del recurso material que 
se ha especificado y la cantidad de material necesaria para completar la tarea. 
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3. Los costos de horas extra: Son los costos imputados al volumen de trabajo 
correspondiente a una asignación programado para su realización fuera de las 
horas laborables normales asignadas a un recurso y que se carga a la tasa de 
horas extra del recurso.  Project no calcula automáticamente las horas 
adicionales como horas extra, a menos que las horas adicionales se asignen 
de forma específica como horas extra. Además,  Project sólo aplica tasas de 
horas extra a los recursos de trabajo, pero no a los recursos materiales. 
 
4. Los costos por uso: Son tarifas definidas y únicas para el uso de un recurso 
como un equipo. No dependen nunca del volumen de trabajo que se ha de 
realizar, y se asignan cada vez que se utiliza el recurso. Pueden especificarse 
costos por  uso además de los costos basados en tasas. Por ejemplo, el 
arriendo de un equipo puede suponer un costo por entrega o de instalación 
cada vez que se utilice, además de un cargo por hora.  
 
5. Los costos fijos: Son los costos establecidos para una tarea que permanece 
constante, independientemente de la duración de la tarea o del  trabajo 
realizado por un recurso. El costo de un recurso basado en tasas puede 
aumentar cuando una tarea requiere más tiempo, pero un costo fijo nunca 
aumenta.  
 
4.15. Creación de una línea base.  
 
Después de resolver los conflictos entre recursos del plan, éste constituye el PLAN 
ACTUAL y representa la mejor estimación  de cómo podría ser llevada la 
ejecución   del proyecto. Por lo tanto, ahora se debe guardar esta información  del 
proyecto  como una LINEA BASE para comparaciones con el AVANCE REAL DEL 
PROYECTO.  
 
Se almacena (Seguimiento) como una copia de la información de tareas y 
recursos. Esta  información es “congelada” y utilizada únicamente con propósito 
de referencia en relación a la información real del proyecto.  
 
Para mantener el proyecto dentro de lo programado, es necesario asegurarse de 
que las tareas comienzan y terminan lo más ajustado posible a su momento. Por 
supuesto que siempre habrá tareas que no comiencen o terminen a tiempo, o 
vayan siempre retrasadas con respecto a lo programado.  
 
Es importante encontrar lo antes posible aquellas tareas que varíen con respecto a 
la planificación prevista, de manera que se puedan ajustar las relaciones entre 
tareas, reasignar recursos o eliminar algunas tareas y conseguir sus fechas límite. 
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4.16. Informes de uso común para la gestión. 
 
En un INFORME, la información de proyecto es resumida y organizada de manera 
que  mejor comunique un aspecto específico del proyecto. Se debe imprimir un 
informe en lugar de una presentación cuando se desea transmitir  más detalles de 
los que aparece en una presentación. El programa computacional le ofrece  6 
categorías de informes: cada categoría contiene varios tipos de informes, entre los 
que se puede elegir:  
 
 
Fig. 17 Ejemplo de selección de informes. 
Con Microsoft Project es posible imprimir la información acerca de las tareas, los 
recursos, los costos y el progreso del proyecto mediante la impresión de la 
presentación o del informe que mejor se adapte a sus necesidades. Las tablas 
siguientes presentan información de utilidad que se puede imprimir utilizando 
combinaciones de presentaciones, tablas, filtros y opciones del menú. Formato de 
Microsoft Project, o bien los informes, tablas filtros y opciones de informes de 
Microsoft Project. 
 
 
4.16.1 Categoría de informes: 
 
General: Presenta la información seleccionada en toda la duración del proyecto, 
como tareas de resumen, tareas críticas, hitos y programas. Tipo de informes: 
Resumen proyecto,  tareas nivel superior, tareas críticas, hitos, días laborales.  
 
Actividades actuales: Presenta información de tareas seleccionadas, como tareas 
sin comenzar, en progreso o finalizadas, tareas bajo programación o que 
empezarán pronto. Tipo de informes: Tareas sin comenzar, Tareas que comienzan 
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pronto, tareas en curso,  tareas ejecutadas, tareas que deberían haber comenzado 
y tareas pospuestas.  
 
Costos: Presenta información seleccionada sobre costos, como el presupuesto 
para todas las tareas durante todo el proyecto, tareas y recursos que se salen del 
presupuesto y costos por tareas  mostradas en períodos de una semana. Tipo de 
informes: Presupuestos, tareas con presupuestos sobrepasados, Recursos con 
presupuesto sobrepasado y  valores $ acumulado.  
 
Asignaciones: Presenta información de asignación de recursos seleccionada, 
como  programación de tareas para todos los recursos durante todo el proyecto, 
tareas y recursos específicos y recursos sobre asignados. Tipo de informes: 
Tareas y recursos humanos, tareas, recursos humanos y fechas, lista semanal de 
tareas y recursos sobre asignados.  
 
Carga de trabajo: Informes de tablas cruzadas que presentan información de uso 
de tareas y  de recursos. Tipo de informes: Uso de tareas y uso de recursos. 
 
Personalizados: Presenta una combinación de cualquiera de los informes antes 
mencionados. 
 
4.17. Estadística del proyecto. 
El cuadro de diálogo Estadísticas del proyecto muestra los costos programados, 
los de línea de base, los reales y los restantes para el proyecto completo. Los 
costos programados reales y restantes se actualizan cada vez que Microsoft 
Project vuelve a calcular el proyecto. 
 
Fig. 18 Ejemplo de estadística del proyecto. 
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Todo proyecto es un esfuerzo único para lograr un objetivo específico mediante 
una serie especial de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de 
recursos.  Uno  de  las  principales metas de un proyecto es llegar al alcance  
establecido  dentro del  costo  y tiempo  programado. Para lograr el objetivo es 
necesario recurrir a la planeación siendo ésta una función principal del proceso 
administrativo. 
La planeación de un proyecto ayuda a tener un control y administración del mismo, 
permite  ordenar actividades, asignar los recursos correspondientes, generar para 
cada actividad una programación de duración de inicio y fin y en caso de tener 
retrasos en lo programado realizar acciones correctivas. Una planeación no es 
sólo asignar tareas a un grupo de personas, sus funciones principales son: realizar 
un análisis profundo del proyecto proporcionando la duración  de cada actividad y 
la duración total para la ejecución del proyecto, analizar posibles problemas  que 
puedan presentarse, realizar una nueva programación como alternativa con 
holguras y especificando las rutas críticas. 
Otra función principal de la planeación consiste en asignar al proyecto un costo 
para  cada  actividad de forma tal que estos costos se puedan ver reflejados 
durante la ejecución del proyecto, con esto se pueden tener un control en los 
costos puesto que se pueden ver reflejados  estos  mismos dependiendo el 
avance del  proyecto. 
Como se comentó en un  inicio el objetivo  principal de un  proyecto es  realizarlo 
dentro del  tiempo programado y sin rebasar el costo presupuestado o 
programado. Para realizar un una programación efectiva se pueden hacer uso de 
ciertos métodos y técnicas entre las cuales están el diagrama de barras o 
diagrama de Gantt, diagrama de red o modelo PERT y la Ruta Crítica. 
En el presente proyecto se empleó como herramienta principal Ms Project  por el 
cual se realizó mediante el diagrama de Gantt. La programación de obra eléctrica 
presenta sus duraciones y los costos para cada actividad. Se puede concluir que 
se realizó un trabajo  muy eficiente,  ya que se programó basándose en el 
programa MS Project en el cual estimó sus tiempos y duraciones para cada 
actividad a realizar. La mayoría de las actividades se pretende cumplir en el 
tiempo programado. La terminación final de la obra  con la ejecución de los 
conceptos para obra extraordinaria  será aproximadamente de un año. Se 
considera un proyecto muy atractivo e interesante puesto que se obtuvieron 
nuevos conocimientos al estudiar y revisar su aplicación; como principal objetivo 
en este proyecto fue comprobar que el proceso constructivo va muy ligado a la 
obra con el seguimiento de lo programado teniendo en cuenta sus duraciones. 
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    Figura  1. Modelo de iluminación PHILIPS DN135D2151xLED20S/830. 
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   Figura 2. Modelo de iluminación PHILIPS DN135BD1651Xled10S/840. 
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Figura 3. Modelo de iluminación PHILIPS BCS460W16L124XLED24/830. 
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Figura 4. Modelo de iluminación PHILIPS PT570P1xLED25S/930WB. 
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Figura 5. Modelo de iluminación PHILIPS TBS7612xTLS-73WHFP-MLO. 
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    Figura 6. Modelo de iluminación PHILIPS BDC6011xECO38/740S. 
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   Figura 7. Iluminación planta baja del hotel. 
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   Figura 8. Iluminación planta alta del hotel. 
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Figura  9. Tomas corrientes planta baja del hotel. 
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Figura  10. Tomas corrientes planta alta del hotel. 
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Figura  11. Climatizacion planta baja del hotel. 
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Figura  12. Climatizacion planta alta del hotel. 
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Figura  13. Unifilar. 
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Figura  14. Notas electricas. 
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Figura  15. Panel 1. 
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Figura  16. Panel 2. 
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Figura  17. Panel 3. 
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Figura  18. Panel 4. 
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Figura  19. Panel 5. 
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Figura  20. Panel 6. 
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Figura  21. Panel 7. 
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Figura  22. Panel 8. 
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 Figura  23. Panel 9. 
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Figura  24. Panel 10. 
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Figura  25. Panel PAC. 
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Figura  26. Panel P.P. 
 
